

**Інформація ЩОДО реалізації проекту по створенню в Центральній районній бібліотеці ім. П.Тичини ЦБС Дніпровського району міста Києва БІБЛІО-НУВ станом на 20.09.2018 р.**

У 2017 р. управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації були виділені кошти в сумі 5,0 млн. грн. на реалізацію проекту по створенню в Центральній районній бібліотеці ім. П.Тичини ЦБС Дніпровського району міста Києва БІБЛІО-НУВ, з них:

- на проведення ремонтних робіт - 3,63 млн. грн.;
- придбання обладнання - 1,37 млн. грн. Тендерним комітетом Управління через електронну систему публічних

закупівель Prozorro проведено процедуру відкритих торгів на закупівлі: 45453000-7 «Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. П.Тичини» (переможець - Товариство з обмеженою відповідальністю «БК КБР»;

39151000-5 «Меблі різні» (переможець - Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕРНЕР").

Інші придбання проведені в повному обсязі у відповідності до чинного законодавства.

Роботи з капітального ремонту проводились згідно експертного звіту від 03.11.2017 №00-1703-17/КД. У зв'язку з відсутністю у складі управління працівників з будівельною освітою, для здійснення нагляду за якістю та І повнотою виконання робіт управлінням укладено договір з ФОП Лахненко О.В. Підписи на актах виконаних робіт ставилися лише після перевірки робіт технаглядом.

Роботи з проведення капітального ремонту виконані своєчасно, що засвідчено інженером з технагляду.

29.12.2017 р. представником технагляду Лахненко О.В. у відповідності до умов зазначених договорів надано акти виявлених недоліків (дефектів) від 29.12.2017 №б/н, згідно яких ТОВ "БК КБР", взяло на себе зобов'язання виконати гарантійні ремонтні роботи по усуненню дефектів (переробленню раніш виконаних робіт) за власні кошти ТОВ "БК КБР", в термін 2( календарних днів з дати підписання акту відповідно до переліку.

Дніпровським районним судом (суддя Сазонова М.Г.) від 12.01.2018 р № 755/737/18-к 1-кс/755/181/18 був накладений арешт на проведення будівельних робіт в Центральній районній бібліотеці ім. П.Тичини (вул Митрополита А.Шептицького, 24). Перевірка Північним офісом Держаудитслужби України об'єкту проходила у терміни з 15.01.-06.02.2018 р на підставі ухвали суду від 15.01.2018 р. № 755/737/18-к 1-кс/755/181/18.

Порушення встановлені в ході ревізії по проведенню капітального ремонту усунуто на загальну суму 88943,92 грн. з ПДВ, зокрема: шляхом виконання додаткових будівельних робіт не передбачених кошторисною документацією і актами приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2В) на суму 76112,1 грн. та шляхом перерахування грошових коштів на казначейський рахунок № 35423144077968

Управління культури відкритий в ГУ ДКСУ у м. Києві на суму 12831,78 грн., які в свою чергу перераховані до міського бюджету.

Внаслідок накладеного арешту на здійснення будівельних робіт відбулося наступне:

- **невстановленими особами вчинено акт вандалізму** ( розбито найбільшу вітрину приміщення та пошкоджено фасад) орієнтовна сума збитків становить 30,0 тис. грн.;

- **неможливість встановлення охоронної сигналізації;**

- **12.03.2018 р. працівниками бібліотеки виявлено крадіжку майна орієнтовною вартістю збитків 100,0 тис. грн.** На місце злочину було викликано поліцію та складено протокол, за результатами якого відкрито кримінальне впровадження № 12018100040002562 від 13.03.2018 р. за ч. 3 ст. 185, яке досі не розкрито;

**залиття приміщень сусідами з верхніх поверхів, прорив загальнобудинкових мереж водопостачання, які неможливо було усунути внаслідок заборони проведення ремонтних робіт;**

- неможливість проведення поточних ремонтних робіт приміщень, що не увійшли до капітального ремонту, запланованих на 2018 рік.

Дніпровським районним судом 17.08.2018 р. (суддя Сазонова М.Г.) знято арешт у зв'язку з тим, що органом досудового слідства не було здобуто та надано слідчому судді достатніх та належних доказів для безспірного висновку про наявність підстав, які б виправдали тривале тримання приміщення бібліотеки під арештом, відсутні дані, що майно є доказом злочину.

Після отримання відповідного рішення суду ТОВ "БК КБР" з 03.09.2018р. приступило до усунення порушень, виявлених представником технагляду Лахненко О.В. Ліквідацію наслідків актів вандалізму, залиттів та крадіжок. **Додаткова інформація:**

У 2018 році реалізовано проект "BIBLIO HUB" для людей з вадами зору" на базі ЦРБ ім. П.Тичини за рахунок громадського бюджету м. Києва.

Начальник управління

О.Панченко